

CreativeWear - Cronoprogramma dei pacchetti di lavoro (WP) e delle attività principali del progetto

	2016-2017	2017	2017-2018	2018	2018-2019
	1° Sem	2° Sem	3° Sem	4° Sem	5° Sem
Gestione del progetto	1. Gestione in itinere 2. Riunioni del Comitato Direttivo	1. Gestione in itinere 2. Riunioni del Comitato Direttivo 3. Monitoraggio e attività di report	1. Gestione in itinere 2. Riunioni del Comitato Direttivo 3. Monitoraggio e attività di report	1. Gestione in itinere 2. Riunioni del Comitato Direttivo 3. Monitoraggio e attività di report	1. Gestione in itinere 2. Riunioni del Comitato Direttivo 3. Monitoraggio e attività di report
Comunicazione	1. Attività di comunicazione assegnata a ciascun partner	1. Attività di comunicazione assegnata a ciascun partner 2. Partecipazione organizzata agli eventi esterni	1. Attività di comunicazione assegnata a ciascun partner 2. Partecipazione organizzata agli eventi esterni	1. Attività di comunicazione assegnata a ciascun partner 2. Partecipazione organizzata agli eventi esterni	1. Attività di comunicazione assegnata a ciascun partner 2. Partecipazione organizzata agli eventi esterni
Fase di Test	1. Coordinamento dei piloti 2. Analisi delle potenzialità del pilota di Prato e analisi comparativa di tutti i piloti 3. Supporto al pilota di Prato	1. Coordinamento dei piloti 2. Attività di scambio di esperienze tra i piloti 3. Valutazione dei piloti 4. Supporto al pilota di Prato	1. Coordinamento dei piloti 2. Attività di scambio di esperienze tra i piloti 3. Valutazione dei piloti 4. Supporto al pilota di Prato	1. Coordinamento dei piloti 2. Valutazione dei piloti 3. Supporto al pilota di Prato	1. Coordinamento dei piloti 2. Supporto al pilota di Prato
Fase di Trasferimento			1. Coordinamento della fase 2. Definizione del modello di trasferimento	1. Coordinamento della fase 2. Definizione del modello di trasferimento 3. Definizione dell'Avviso per la selezione dei piloti 4. Integrazione CreativeWear-TCBL	1. Coordinamento della fase 2. Integrazione CreativeWear-TCBL